SE 216 – SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
PROJECT SCHEDULE

PROJECT NAME: REPLATE

GROUP NUMBER and MEMBERS: 7- BEYZA MAKBULE YILDIRIM, HAYRÜNİSA TOPRAK, RAMAZAN YILDIRIM, AYLİN DÖNMEZ, HÜSEYİN ALP ERCANDANOĞLU, HÜSEYİN ESEN, EREN PAMUK

TASK NAME	DURATION	PLANNED STA...	PLANNED FINIS...	LINKED F...	LINKED TO
Sprint 1	**11 days**	**1.11.2027**	**15.11.2027**		
Database Planning	3 days	1.11.2027	3.11.2027		3
User Registration & ...	3 days	4.11.2027	8.11.2027	2	4
Security Integration	3 days	9.11.2027	11.11.2027	3	
Modular Architecture	1 day	12.11.2027	12.11.2027		6
Testing	1 day	15.11.2027	15.11.2027	5	
Sprint 2	**9 days**	**16.11.2027**	**26.11.2027**		
Food Listing System	2 days	16.11.2027	17.11.2027		9
Maps API Integration	2 days	18.11.2027	19.11.2027	8	10
Search & Filter	2 days	22.11.2027	23.11.2027	9	11
Reservation & Canc...	2 days	24.11.2027	25.11.2027	10	12
Testing 2	1 day	26.11.2027	26.11.2027	11	
Sprint 3	**9 days**	**30.11.2027**	**10.12.2027**		
Payment Integration	2 days	30.11.2027	1.12.2027		15
Municipality Dashbo...	2 days	2.12.2027	3.12.2027	14	16
Redistribution System	2 days	6.12.2027	7.12.2027	15	17
Push Notifications &...	2 days	8.12.2027	9.12.2027	16	18
Testing 3	1 day	10.12.2027	10.12.2027	17	
Sprint 4	**11 days**	**14.12.2027**	**28.12.2027**		
User Impact & Busin...	4 days	14.12.2027	17.12.2027		21
Dynamic Pricing Su...	2 days	20.12.2027	21.12.2027	20	22
Mobile Optimization	2 days	22.12.2027	23.12.2027	21	23
Final Testing	3 days	24.12.2027	28.12.2027	22	

SE 216 – SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
PROJECT SCHEDULE