SE 216 – SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
PROJECT SCHEDULE

PROJECT NAME: REPLATE

GROUP NUMBER and MEMBERS: 7- BEYZA MAKBULE YILDIRIM, HAYRÜNİSA TOPRAK, RAMAZAN YILDIRIM, AYLİN DÖNMEZ, HÜSEYİN ALP ERCANDANOĞLU, HÜSEYİN ESEN, EREN PAMUK

ALL	INFO	TASK NAME	DURATION	PLANNED STA...	PLANNED FINIS...
1		**Sprint 1**	**11 days**	**1.11.2027**	**15.11.2027**
2		Database Planning	4 days	1.11.2027	4.11.2027
3		User Registration & ...	4 days	5.11.2027	10.11.2027
4		Security Integration	3 days	11.11.2027	15.11.2027
5		**Sprint 2**	**13 days**	**15.11.2027**	**1.12.2027**
6		Food Listing System	4 days	15.11.2027	18.11.2027
7		Maps API Integration	5 days	15.11.2027	19.11.2027
8		Search & Filter	5 days	19.11.2027	25.11.2027
9		Reservation & QR S...	2 days	26.11.2027	29.11.2027
10		Cancellation System	2 days	30.11.2027	1.12.2027
11		**Sprint 3**	**10 days**	**22.11.2027**	**3.12.2027**
12		Payment Integration	7 days	22.11.2027	30.11.2027
13		Municipality Dashbo...	3 days	22.11.2027	24.11.2027
14		Redistribution System	3 days	1.12.2027	3.12.2027
15		Push Notifications	2 days	25.11.2027	26.11.2027
16		Donation System	2 days	29.11.2027	30.11.2027
17		Modular Architecture	2 days	1.12.2027	2.12.2027
18		**Sprint 4**	**22 days**	**8.12.2027**	**6.01.2028**
19		User Impact Dashb...	2 days	10.12.2027	13.12.2027
20		Business Statistics ...	2 days	10.12.2027	13.12.2027
21		Dynamic Pricing Su...	2 days	8.12.2027	9.12.2027
22		Mobile Optimization	4 days	10.12.2027	15.12.2027
23		Performance Testing	6 days	16.12.2027	23.12.2027
24		Backup & Recovery ...	4 days	24.12.2027	29.12.2027
25		Security Testing	6 days	30.12.2027	6.01.2028

SE 216 – SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
PROJECT SCHEDULE

PROJECT NAME:
GROUP NUMBER and MEMBERS:



SE 216 – SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
PROJECT SCHEDULE